

Diario di lavoro

Luogo	Canobbio
Data	16.01.2026

Lavori svolti
Linda, Ryan e Tessa: - Svolto il QdC

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Agile - Resoconto

Daily Scrum

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

Luogo	Canobbio
Data	30.01.2026

Lavori svolti
Linda: - Introduzione - Requisiti funzionali - Requisiti non funzionali - Spiegazione tabella dei requisiti - Chiesto a ChatGPT per ortografia Ryan: - Ricerca calendari in .NET MAUI

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Analisi

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
- Finire l'analisi - Finire il diagramma di Gantt - Iniziare i mockup

Agile - Resoconto

Daily Scrum

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

Luogo	Canobbio
Data	06.02.2026

Lavori svolti
Linda: - Analisi del dominio - Use Case modifica - Gantt Preventivo Tessa: - Analisi dei mezzi - Aiuto Gantt Ryan: - Mockup

Problemi riscontrati
1. Utilizzo dei calendari in Project e delle date 2. Confusione nella realizzazione dei mockup

Soluzioni adottate
1. Chiesto a ChatGPT → Nessuna soluzione data → Chiesto al prof. Montalbetti → Problema risolto 2. Ricerca su Internet

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
- Analisi - Progettazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
- Fare Hardware in analisi dei mezzi - Iniziare nella documentazione fase di progettazione - Strutturazione del progetto - Swimlane

Agile - Resoconto

Daily Scrum

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

Luogo	Canobbio
Data	13.02.2026

Lavori svolti
Linda: - Presentazione Daily Scrum (non c'entra con il progetto) - Sprint - Gantt Preventivo Tessa: - Sprint - Swimlane Ryan: - Mockup - Ricerca plugin

Problemi riscontrati

Soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
- Analisi - Progettazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
- Fare Hardware in analisi dei mezzi - Iniziare nella documentazione fase di progettazione - Strutturazione del progetto

Agile - Resoconto

Daily Scrum

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

Luogo	Canobbio
Data	27.02.2026

Lavori svolti
Linda, Ryan, Tessa: - Presentazione Daily Scrum - GitHub Branch Linda: - Profilo utente senza codebehind Tessa: - Login senza codebehind Ryan: - Ricerca plugin (trovato) - Calendario senza codebehind

Problemi riscontrati
1. L'applicativo non partiva

Soluzioni adottate
1. Riprendere la base del progetto

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
- Progettazione - Implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
- Fare Hardware in analisi dei mezzi - Iniziare nella documentazione fase di progettazione - Strutturazione del progetto - Andare avanti con il XAML - Cominciare codebehind

Agile - Resoconto

Daily Scrum
- 10:00 - Nessun problema emerso - Sincronizzazione sul lavoro di oggi

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

Luogo	Canobbio
Data	06.03.2026

Lavori svolti
Linda, Ryan, Tessa: - User stories → chiesto a ChatGPT di generarli dai REQ e poi modificati - Criteri di accettazione Linda: - Database - Provato a inserirlo nel progetto (da continuare) Tessa: - Login e registrazione Ryan: - Ricerca su internet per le attività - Applicazione di alcuni metodi trovati

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Analisi
Implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
- Continuare con lo sviluppo

Agile - Resoconto

Daily Scrum
- 10:00 - Nessun problema emerso - Sincronizzazione sul lavoro di oggi

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

Luogo	Canobbio
Data	13.03.2026

Lavori svolti
Ryan, Tessa: - User points per le varie User Stories - Valutazione per possibili modifiche di pianificazioni dello Sprint. Tessa: - Finito login e registrazione - Collegato al DB - Lavorato sullo stile delle pagine Ryan: - Implementazione del nuovo layout scelto per la pagina del calendario - Aggiunta la visualizzazione delle attività per giorni diversi selezionati (no DB) - Aggiunta funzione di aggiunta delle attività per i giorni scelti (no DB) - Visualizzazione di quali giorni hanno attività in essi tramite controllo.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate
Problema con il mostrare quali giorni hanno le attività, l'EventCollection quando facevo il controllo per vedere se in quel giorno c'erano più attività la leggeva come ICollection e quindi non consentiva l'aggiunta tramite la funzione Add diretta. Per sistemarlo ho dovuto convertire gli elementi in oggetti generici e poi fare un toList per convertirli in una lista, poi ho aggiunto l'evento alla lista tramite Add(), e poi ho dato all'EventCollection la lista di eventi per quel giorno li.

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Analisi
Implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
- Continuare con lo sviluppo

- Applicare DB anche al calendario
- Applicare stile di Tessa anche nel calendario

Agile - Resoconto

Daily Scrum

- 9:30
- Layout iniziale del mockup si è rivelato molto difficile da fare con la nostra capacità attuali, abbiamo deciso di cambiare il layout con uno più semplice da implementare.
- Linda assente e quindi la sua parte è leggermente indietro.

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

Luogo	Canobbio
Data	20.03.2026

Lavori svolti
Ryan: - Implementato attività su più giorni - Eliminazione attività - Poster: porte aperte SAMT - Font Apple Tessa: - Stile pagine - Font Apple - Layout Login e Registrazione Linda: - Implementazione del profilo utente - Modifica profilo - Statistiche - Font Apple Ryan e Linda: le nostre pagine sono statiche poiché Tessa gestisce il database che andrà implementato anche sul calendario e il profilo una volta unito tutto.

Problemi riscontrati e soluzioni adottate
Ryan: - Problema: prendeva nel calendario la domenica come primo giorno della settimana - Soluzione: usato attributo FirstDayOfWeek per impostare il lunedì come primo giorno Tessa: - Problema: non trovava il file del database - Soluzione: era nei nascosti della cartella locale Linda: - Problema: l'app non compilava - Soluzione: preso il progetto base da GitHub e rifatto (provate altre soluzioni ma non funzionavano)

Punto della situazione rispetto alla pianificazione

Implementazione
Documentazione: leggermente in ritardo

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
- Unire le pagine per il review - Continuare il calendario → applicare filtro/ricerca attività - Continuare la documentazione

Agile - Resoconto

Daily Scrum
- 8:30 - Aggiornato Linda su ciò che è stato svolto la settimana scorsa - Non sono emersi problemi rilevanti

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

Luogo	Canobbio
Data	27.03.2026

Lavori svolti
Tessa: - Possibilità di vedere la password dopo averla inserita (occhio) - Conferma password - Aggiunto email e telefono al login e alla registrazione - Cambiato il datePicker (x la data di nascita) ad un massimo di 2008 Ryan: - Barra di ricerca per titolo → funzionante - Click risultati della ricerca = porta a giorno dell'attività - Click attività dalla lista del giorno apre un overlay con le info dell'attività Linda: - Iniziato Gantt consuntivo - Temi personalizzazione - Personalizzazione del calendario

Problemi riscontrati e soluzioni adottate
Ryan: - Problema: quando si fa la ricerca esce sempre il testo "Nessun risultato" ma insieme ai risultati - Soluzione: sbagliato il controllo del ciclo if - Problema 2: i risultati non portavano sul giorno - Soluzione 2: il nome della variabile era leggermente diverso da ciò che richiama Linda: - Problema: l'app non compilava - Soluzione: preso il progetto base da GitHub e rifatto (provate altre soluzioni ma non funzionavano) X 4 volte - Problema 2: non permette l'applicazione dei temi su tutte le pagine → si rompe tutto - Soluzione 2: non ancora trovata

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Implementazione Documentazione: leggermente in ritardo

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
- Unire le pagine → database a tutto - Continuare Gantt Consuntivo - Fare la documentazione → progettazione + spiegazione sprint - Continuare il calendario → parametri per attività

- | |
|-------------------------------------|
| - Aggiungere tema a tutte le pagine |
|-------------------------------------|

Agile - Resoconto

Daily Scrum

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- 9:00- Non sono emersi problemi rilevanti- Discussione sul review → presentarlo alla prof |
|--|

Sprint Planning

Sprint Review

Note soressa:

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Aggiungere la possibilità di vedere la password prima di confermare- Doppio inserimento password- Data di nascita da cambiare → o farla partire dal 2008 o metterla testuale- Primary key nel database per lo username- Scrivere sprint nella progettazione- Togliere modifica dello username nel profilo- Fare il programma o in italiano o inglese → No Mix- Valutare ordine Task- Valutazione: 3.9 |
|---|

Sprint Retrospective

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">- Tutte le user stories sono parzialmente completate perché i profili non sono stati ancora uniti perciò la pagina di calendario e di profilo non ha un database- Nel prossimo Sprint avere già tutto unito- Sistemare ciò che la soressa ha notato- Sperare che .NET MAUI non dia più problemi con la compilazione |
|--|

Luogo	Canobbio
Data	17.04.2026

Lavori svolti
Tessa: - Test m426 - Diagramma ER sistemato - Documentazione: Analisi dei mezzi (finita), Design architettura del sistema e Design del database + creazione capitoli mockup - Fatto il merge tra pagina iniziale e profilo (pagine Tessa e Linda) Ryan: - Test m426 - Aggiunto alle attività i campi delle note e del tipo di attività - Pulito il codice - Ricerca bug → non trovati Linda: - Test m426 - Aggiornato Gantt consuntivo - Temi personalizzazione – finito – applicato a tutte le pagine - Mockup sistemati → Documentazione: Design delle interfacce

Problemi riscontrati e soluzioni adottate
Ryan: - Problema: nel form della creazione dell'attività (nel picker del tipo di attività) non venivano mostrati i vari tipi - Soluzione: spostate dichiarazione dei tipi prima del <code>initializedComponent()</code> e messo la lista delle attività pubblica con <code>getter</code> e <code>setter</code>

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Implementazione Documentazione: leggermente in ritardo

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
- Unire tutto → database a tutto - Iniziare condivisione - Iniziare notifiche - Fare la documentazione

Agile - Resoconto

Daily Scrum
- 10:50 - Non sono emersi problemi rilevanti - Ryan ha espresso cosa ha fatto durante il sabato delle porte aperte della SAMT - Decisione: Tessa e Linda merge, Ryan finiva calendario

Sprint Planning

Sprint Review

Sprint Retrospective

Luogo	Canobbio
Data	24.04.2026

Lavori svolti
Tessa: - Teoria m426 - Risolto i problemi riscontrati durante il merge l'ultima volta - Implementato l'immagine profilo sia nel database che nell'applicativo - Sistemato la personalizzazione dei temi in tutte le pagine - Iniziato a sistemare lo stile delle pagine → per farlo tutto uguale Ryan: - Teoria m426 - Risolto alcuni problemi grafici - Pulito il codice seguendo il <i>code clean</i> (teoria m426) - Ragionato su come implementare la condivisione Linda: - Teoria m426 - Documentazione: - o Tutta la parte di progettazione - o Tutta la parte di test - Aggiornato Gantt consuntivo - Diagramma di flusso

Problemi riscontrati e soluzioni adottate
Tessa: - Problema: non funzionava collegamento tra la pagina .xaml e la pagina .xaml.cs - Soluzione: riguardato se i nomi fossero corretti - Problema 2: immagine profilo non si salvava nel database - Soluzione 2: implementato per tutte le pagine - Problema 3: il tema andava solo per una pagina sola e non per le altre → lo fa ancora in una sola pagina - Soluzione 3: riscritto a mano il codice della parte di Linda (prima del merge)

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Implementazione
Documentazione: Implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
- Finire merge - Presentazione m426 - Documentazione: iniziare capitolo implementazione del gantt - Notifiche

Agile - Resoconto

Daily Scrum
- 8:30 - Non sono emersi problemi rilevanti - Decisione: Tessa fine del merge tra Linda e Tessa, Ryan finiva calendario, Linda fare documentazione
Sprint Planning
Sprint Review
Sprint Retrospective

Luogo	Canobbio
Data	08.05.2026

Lavori svolti
- Attività su Clean Code e Solid → 2h - Presentazioni Clean Code e Solid → 2h - Sprint Review Tessa: - Documentazione → Implementazione Ryan: - Foto utente nel calendario - Merge tutto il progetto (07.05.2026 → a casa) Linda: - Documentazione: - o Aggiunto nella progettazione gli sprint - o Tolto REQ/US secondari - o Fatto la pianificazione parte Gantt preventivo - Aggiornato Gantt consuntivo

Problemi riscontrati e soluzioni adottate
Ryan: - Problema: quando mostra le informazioni dell'attività - Soluzione: non ancora trovata

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Implementazione
Documentazione: Implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
- Sistemare ultimi problemi - Notifiche - Condivisione - Documentazione: finire implementazione - Manuale

Agile - Resoconto

Daily Scrum
- 13:00

- Non sono emersi problemi rilevanti
- Decisione:
 - o Linda: sistemare documentazione, gantt
 - o Ryan: sistemare ultimi problemi dopo il merge totale
 - o Tessa: documentazione parte di implementazione

Sprint Planning

- Prossimo sprint: 29.05.2026
- Progetto deve essere finito

Sprint Review

Note soressa:

- Aggiornare Gantt consuntivo
- Documentazione: aggiungere sprint
- Preparare materiale per il prossimo sprint
- Studiare di più il codice e il suo funzionamento
- Valutazione: 4.0

Sprint Retrospective

- Compreso il problema dietro il salvataggio delle foto profilo
- Aggiungere alla documentazione gli sprint
- Aggiornare il consuntivo gantt

Luogo	Canobbio
Data	22.05.2026

Lavori svolti
Tessa: - Documentazione → Implementazione - Sistemato l'interfaccia dell'applicativo → responsive per ipad Ryan: - Fatto il manuale Linda: - Notifiche → uso AI - Condivisione → uso AI - Continuando le statistiche

Problemi riscontrati e soluzioni adottate
Linda: - Problema1: le notifiche funzionano solo con Android - Soluzione1: Collegato tablet android e d'ora in poi far partire l'applicativo dal dispositivo - Problema2: le statistiche non si aggiornano - Soluzione2: ancora alla ricerca della soluzione - Problema3: il picker dei calendari mostra solo il nome "prova" - Soluzione3: ancora alla ricerca della soluzione

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Implementazione Documentazione: Implementazione

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro
- Sistemare gli ultimi punti - Consegna

Agile - Resoconto

Daily Scrum
- 8:30 - Non sono emersi problemi rilevanti - Tessa non ne ha fatto parte perché è arrivata dopo, ma è stata aggiornata - Ryan il pomeriggio non c'era, quindi ha lavorato solo la mattina - Decisione: - o Linda: notifiche, condivisione, statistiche

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">○ Ryan: manuale○ Tessa: documentazione e interfaccia grafica |
|---|

Sprint Planning

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Prossimo sprint: 29.05.2026- Progetto deve essere finito |
|---|

Sprint Review

Sprint Retrospective

Luogo	Canobbio
Data	29.05.2026

Lavori svolti
Tessa: - Documentazione → Test, Conclusioni, Glossario, Sitografia - Gantt consuntivo Ryan: - Fatto il manuale - User Stories x sprint review - Documentazione: Implementazione calendario Linda: - Documentazione: tutta la parte dell'implementazione, capitolo gantt consuntivo, sistemato documentazione, considerazioni personali e sviluppi futuri - Aggiunto modifica attività nell'applicativo - Sistemato diario di lavoro - Sistemato Gantt Consuntivo

Problemi riscontrati e soluzioni adottate

Punto della situazione rispetto alla pianificazione
Fine progetto

Programma di massima per la prossima giornata di lavoro

Agile - Resoconto

Daily Scrum
- 8:30 - Non sono emersi problemi rilevanti - Decisione: - o Linda: documentazione - o Ryan: manuale - o Tessa: gantt

Sprint Planning

Sprint Review
Note dalla sorella: - Sistemare ore del Gantt - Aggiornare gli story points - Sistemare gestione password - Sistemare layout poco chiaro - Presentare prima Gantt, US e poi Demo

Sprint Retrospective
- Sistemato Gantt e la parte di documentazione - Non sistemato tutto perché dovevamo consegnare