

ID		Modalità attività	Nome attività	Lavoro	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	T4	2026	T1	T2	T3	T4	2027	T1
1			Analisi		10 h ven 16.01.26	ven 13.03.26										
2			Comprensione QdC		2 h ven 16.01.26	ven 16.01.26		Linda;Ryan;Tessa								
3			Specifica dei requisiti		2 h ven 30.01.26	ven 30.01.26		Linda[56%]								
4			Analisi del dominio		1 h ven 06.02.26	ven 06.02.26	3	Linda								
5			User Stories		3 h ven 06.03.26	ven 13.03.26		Linda;Ryan;Tessa								
6			Use Case		2 h ven 06.03.26	ven 06.03.26		Linda								
7			Progettazione		14 h ven 13.02.26	ven 24.04.26										
8			Diagramma di Gantt		5 h ven 13.02.26	ven 17.04.26		Linda[17%]								
9			Design dell'architettura		3 h ven 17.04.26	ven 22.05.26	8	Linda[25%]								
10			Diagramma ER		1 h ven 13.02.26	ven 13.02.26	9	Linda;Tessa								
11			Design delle interfacce		3 h ven 27.03.26	ven 27.03.26	10	Linda								
12			Design procedurale		2 h ven 27.03.26	ven 17.04.26		Tessa								
13			Implementazione		51 h ven 27.02.26	ven 29.05.26										
14			Sprint 1		26 h ven 27.02.26	ven 27.03.26										
15			Registrazione		4 h ven 27.02.26	ven 06.03.26	11	Tessa								
16			Memorizzare su db		2 h ven 06.03.26	ven 29.05.26		Tessa								

Progetto: Simple Project Plan

Data: ven 29.05.26

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

ID		Modalità attività	Nome attività	Lavoro	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	T4	2026	T1	T2	T3	T4	2027	T1
17			Sistema di login		2 h ven 06.03.26	ven 06.03.26	16	Tessa								
18			Calendario		15 h ven 27.02.26	ven 29.05.26	15;16;17	Ryan;Linda;Tessa								
19			Personalizzazione calendario		2 h ven 27.03.26	ven 27.03.26	18	Linda								
20			Test totale		1 h ven 27.03.26	ven 27.03.26		Linda;Ryan;Tessa								
21			Sprint 2		14 h ven 17.04.26	ven 15.05.26										
22			Gestione attività		8 h ven 17.04.26	ven 29.05.26	18;25	Ryan;Linda;Tessa								
23			Informazioni attività		2 h ven 17.04.26	ven 24.04.26	18;25	Ryan;Tessa								
24			Ricerca attività		1 h ven 24.04.26	ven 24.04.26	18;25	Ryan;Tessa								
25			Visualizzazione delle attività		2 h ven 08.05.26	ven 08.05.26	18	Ryan;Tessa								
26			Test totale		1 h ven 15.05.26	ven 15.05.26		Ryan								
27			Sprint 3		11 h ven 22.05.26	ven 29.05.26										
28			Archiviazione delle attività completate		1 h ven 22.05.26	ven 22.05.26	18	Linda								
29			Statistiche profilo		2 h ven 22.05.26	ven 22.05.26	17	Linda								
30			Notifiche		4 h ven 22.05.26	ven 22.05.26	31	Linda								
31			Condivisione di attività		2 h ven 22.05.26	ven 22.05.26	22	Linda								

Progetto: Simple Project Plan

Data: ven 29.05.26

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale

ID		Modalità attività	Nome attività	Lavoro	Inizio	Fine	Predecessori	Nomi risorse	T4	2026 T1	T2	T3	T4	2027 T1
32			Riunioni		1 h ven 22.05.26	ven 22.05.26	31	Linda						Linda
33			Test totale		1 h ven 29.05.26	ven 29.05.26		Linda						Linda
34			Documentazione		32 h ven 30.01.26	ven 29.05.26								
35			Introduzione		4 h ven 30.01.26	ven 30.01.26		Linda						Linda
36			Analisi		4 h ven 30.01.26	ven 06.03.26		Linda;Tessa						Linda;Tessa
37			Progettazione		8 h ven 06.02.26	ven 24.04.26		Linda;Tessa						Linda;Tessa
38			Implementazione		8 h ven 17.04.26	ven 29.05.26		Linda;Tessa						Linda;Tessa
39			Test		2 h ven 29.05.26	ven 29.05.26		Linda						Linda
40			Consuntivo		2 h ven 30.01.26	ven 29.05.26		Tessa						Tessa
41			Conclusioni		1.5 h ven 29.05.26	ven 29.05.26		Linda;Ryan;Tessa						Linda;Ryan;Tess
42			Glossario		1 h ven 29.05.26	ven 29.05.26		Tessa						Tessa
43			Bibliografia		1 h ven 29.05.26	ven 29.05.26		Tessa						Tessa
44			Allegati		0.5 h ven 29.05.26	ven 29.05.26		Tessa						Tessa
45			Diario di lavoro		4 h ven 30.01.26	ven 29.05.26								
46			Diario di lavoro		4 h ven 30.01.26	ven 29.05.26		Linda;Ryan;Tessa						Linda;Ryan;Tess

Progetto: Simple Project Plan

Data: ven 29.05.26

Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività inattiva

Cardine inattiva













Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine















Attività esterne

Cardine esterno

Scadenza

Avanzamento

Avanzamento manuale









